

Evaluarea sistemelor software

11.1. Set de metrice software pentru conducerea proceselor de mentenanță a programelor

Problema evaluării sistemelor software a devenit cu atât mai acută și importantă cu cât dimensiunea, costul și locul strategic ocupat de sistem a crescut în timp.

Așa cum fiecărui produs i se atașează la livrarea către beneficiar un certificat de calitate, tot așa sistemele software, indiferent de tehnica de realizare (clasică sau din domeniul inteligenței artificiale), trebuie să fie garantate și studiate din punctul de vedere al fiabilității, calității și întreținerii lor.

Un studiu de specialitate (Stark, 1994) face cunoscute rezultatele cercetărilor unui grup însărcinat cu administrarea programelor din cadrul NASA, care a definit și implementat un set de metrice software conținând 13 metrice destinate să corecteze și să adapteze acțiunile de mentenanță.

Echipa numită MOD a răspuns de astfel de activități de mentenanță software la diferite niveluri (sisteme, subsisteme, module) utilizând paradigma solicitare (întrebare) metrică, care identifică o mulțime de 13 metrice pentru utilizarea curentă și de viitor în studiul sistemelor.

Aceste metrice permit evaluarea stării curente a activităților de mentenanță și predicționează rezultate viitoare (solicitări) cum ar fi :

- "Cât de mare trebuie să fie echipa de care este nevoie pentru evaluare? "

- "Cât timp va dura lucrul pentru încheierea raportului software?"

Definirea setului de metrici

Literatura de specialitate în mentenanță software precizează metricile pentru astfel de activități.

De asemenea, în lucrarea lui Gill (1991) se pune problema datelor care trebuie păstrate în timpul mentenanței sistemului, sau care determină activități de mentenanță (Zuse 1992).

Pornind de la acestea, se pot sintetiza problemele legate de activitățile de mentenanță a software-ului inteligent ca evoluând pe direcția "cerere- întrebare- metrici" (Tabelul 11.1).

Tabelul 11.1 Concluziile privind paradigma cerere/întrebare/metrică

Cerere	Întrebare	Metrici
Maximizarea satisfacției clientului	Câte probleme afectează utilizatorul (clientul)?	- Raportul discrepanțelor (DR) și solicitările de service (SR) de-a lungul desfășurării. - Fiabilitate software - Raport întrerupere/ funcționare
	Cât timp durează pentru a definitiva o problemă?	- Terminarea DR/SR - DR/SR de-a lungul desfășurării.
	Unde sunt "îngustările"	- Utilizarea staff-ului - Utilizarea resurselor calculatorului
Minimizarea efortului și proiectului	Unde se consumă resursele?	- Utilizarea staff-ului - Planificarea SR - Instanțieri gen ADA - Distribuția tipului de erori
	Cât de mentenabil este sistemul?	- Utilizarea resurselor calculatorului - Dimensiunea software-ului - Densitatea erorilor - Volatilitatea soft-ului - Complexitatea software-ului
Minimizarea defectelor	Este software-ul susținut (confirmat) efectiv inginereste?	- Densitatea erorilor - Raport întrerupere/ funcționare - Instanțieri ADA - Fiabilitate software

Observații:

Metricile sunt utilizabile individual, dar cel mai mare beneficiu derivă din faptul că ele sunt folosite ca o mulțime de pași în solicitări de concurență cum ar fi calitate față de productivitate sau calitatea în raport cu datele realizate, etc.

Pentru a obține aceste beneficii se raportează mai mult de o metrică la fiecare cerere, iar alte metrici întrețin desfășurarea cererii (de exemplu fiabilitatea software).

Aceste desfășurări pot furniza nu numai observații din interiorul proiectului, dar permit de asemenea verificări asupra consistenței datelor.

Șefii proiectului pot să combine metricile pentru a investiga pași nevizibili numai cu o singură metrică.

1. Dimensiunea software-ului

Mărimea, dimensiunea software-ului este un parametru primar de intrare în mai multe modele de estimare a costului și calității software-ului și este strâns legată de alte metrici din mulțime (cum ar fi densitatea erorilor, complexitate, etc).

Metrica este definită ca numărul de linii de cod sursă (NLCS) care au fost întreținute în proiect. Aceasta poate fi utilizată în proiectul de management pentru următoarele activități:

Mulțimea de metrice pentru mentenanța software-ului

1a). Urmărirea efortului necesar pentru întreținerea codului.

- O creștere în dimensiune a software-ului poate conduce la menținerea unui personal mai numeros de întreținere.

- Dacă se poate stabili o relație între specificațiile proiectului, prin utilizarea unui model de cost sau a unei regresii liniare simple, atunci mărimea privind schimbarea staff-ului de mentenanță poate fi predicționată prin schimbarea în dimensiune a software-ului.

1b). Anticiparea problemele de performanță în hard, în timp real.

- O tendință către creșterea dimensiunii software-ului ar iniția acțiuni corective care, fiecare, ar contoriza sau s-ar armoniza cu efortul crescut de depanare și/sau puterea calculatorului.

2. Echipa de software

Schimbările în echipa de software au un impact direct asupra costurilor proiectului și asupra progresului în mentenanța software.

Această metrică este reprezentată de numărul de ore de-a lungul unei luni consumate de inginerii software direct implicați în activitățile de mentenanță și furnizează informații de management legate de datele care ar fi necesare pentru o predicție a viitoarelor cereri ale staff-ului proiectului.

De asemenea, poate fi folosită pentru următoarele acțiuni:

2a). Să estimeze eficacitatea în activitățile de inginerie software prin evaluarea numărului de pași și a resurselor necesare în fiecare proces de mentenanță.

- Este posibil să se continue sau să se elimine pași din proces, astfel încât să-l facă mai eficient și să răspundă mai bine utilizatorilor.

2b). Să identifice cele mai intensive resurse din activitățile de mentenanță (de exemplu, solicitări de schimbare, evaluare, planificare, implementare, test, eliberare de resurse).

2c). Să identifice cele mai intensive resurse din sistem.

Această metrică permite o "verificare de sănătate" a proiectului prin comparații cu regulile de acțiune recunoscute în industrie pentru cheltuiala cu personalul de-a lungul fazei de mentenanță, din ciclul de viață al sistemului software.

3. Procesarea solicitării de mentenanță

Această metrică monitorizează fluxul activității de mentenanță software și determină nivelul de satisfacere a clientului.

Maximizând satisfacția utilizatorului, este important să se manipuleze solicitările cele mai vizibile pentru client, asigurându-i astfel o asistență permanentă.

Metrica permite și unui analist să execute următoarele funcții:

3a). Să facă o predicție asupra cantității de muncă necesară datorită noilor solicitări, sau noilor rapoarte, comparându-le cu cereri similare din alte proiecte.

3b). Să determine nivelul satisfacerii clientului de către produs, conducând cu grijă evoluția în echipa de management.

3c). Să efectueze studii de ocupare a personalului, a resurselor calculatorului, reducând posibilele rămășițe din modelul de simulare a evenimentelor discrete ale proceselor în cauză.

Această metrică reprezintă o bună cale de a observa tendința cumulată a muncii rămase de efectuat, sau pentru a estima cantitatea totală de muncă solicitată. În mod ideal, "progresul" ar trebui să fie aproape zero.

4. Planificarea mărită a software-ului

Metrica de planificare sporită a software-ului trasează mărimea timpului necesar pentru includerea unei cereri sporite și efortul ingineresc consumat pentru această solicitare.

Sunt folosite două date primare pentru a calcula această metrică:

- 1). Numărul planificat și actual de ore de inginerie cheltuite cu această suprasolicitare;
- 2). Timpul calendaristic scurs de la apariția cererii până la rezolvarea ei, ca facilitare de utilizare.

Mulțimea de metrici include și această metrică deoarece permite managerilor proiectului să identifice producțiile de plan cu cel mai înalt risc, să evalueze timpul necesar, pentru a oferi utilizatorilor o cerere sporită și să predicționeze cantitatea de muncă pe care o incumbă această cerere.

De exemplu, când se primește o cerere de service i se asignează o prioritate (aceasta semnifică risc pentru plan, sistem, proiect), datele de care are nevoie și se estimează personalul necesar pentru satisfacerea completă a task-ului.

Trasând aceste estimări peste actuala desfășurare de date a solicitării adiționale, conducerea proiectului poate să-și modifice procesul estimat și să furnizeze utilizatorilor o informație mai bună în ceea ce privește schimbările efectuate în sistem.

5. Utilizarea resurselor calculatorului

Metrica privind utilizarea resurselor calculatorului (CRU) marchează modul de utilizare a resurselor sistemului.

Sunt incluse patru resurse, și anume: CPU, disc, memorie și utilizarea canalului I/O. Metricile CRU sunt raportate ca procentaje din capacitatea resurselor și furnizează un cadru pentru prezentarea concluziilor analizei rezultatelor sistemului în raport cu contractul (Kern, 1992).

De asemenea, avertizează mai devreme conducerea proiectului în cazul în care utilizatorii s-au apropiat de limitele de capacitate ale resurselor sistemului.

Previziunea că volumul de date memorate se apropie de capacitatea de 90% se potrivește cu o dreaptă de regresie de forma:

$capacitate = rata_de_ocupare * luna + constantă$, de la punctele datei până la ultima acțiune corectivă.

Această linie intersectează pragul de 90% capacitate în octombrie 1993, când a fost efectuată ultima acțiune corectivă.

6. Densitatea erorilor

Numărul rapoartelor de discrepanțe incluse într-un proiect cu un software fix, per KNLCS, în funcție de timp, definește metrica de densitate sau frecvența erorilor. Densitatea erorilor măsoară calitatea codificării și poate fi utilizată pentru:

6a). Predicția numărului de erori remanente în cod prin utilizarea unui model de calitate;

6b). Stabilirea densității standard de erori în scop de comparație și predicție pentru fiecare nivel sever de defectare sau tip de eroare.

- Aceasta permite proiectanților să identifice sistemele sau procesele cărora trebuie să li se acorde o atenție deosebită.

7. Volatilitatea software-ului

Belady și Lehman au definit în 1976, pentru prima dată "volatilitatea software-ului".

Este un raport dintre numărul de module schimbate din cauza cererii de mentenanță și numărul total de module eliberate în timp.

Sarcina acestei metrici este de a măsura cantitatea de schimbări în structura software-ului, în timp.

Utilizată împreună cu fiabilitatea, CRU și complexitatea proiectată, ea ajută managerii să decidă dacă o procedură calificată de test ar putea fi reexecutată și să identifice nevoia de reconstruire a software-ului.

Se pot stabili două reguli de bază pentru această metrică, și anume:

(1) Când volatilitatea depășește 30% este necesară o recalificare pentru o utilizare operațională;

(2) Dacă metrica depășește 80% pentru produsul realizat, sistemul va trebui reconstituit.

8. Durata raportului de discrepanțe

Această metrică (DR) oferă o măsură a timpului necesar pentru rezolvarea tuturor rapoartelor de discrepanțe din momentul descoperirii lor și până la încheierea proiectului.

Durata unei discrepanțe este calculată din punct de vedere al datelor raportate, minus datele supuse acțiunii și furnizează o privire din interior a eficienței procesului de depanare.

O mărime semnificativă a vechilor DR-uri poate indica că au fost necesare mai multe resurse pentru a le închide, a le lichida.

Examinarea numărului și vârstei DR-urilor cu prioritate critică ridicată permite managerului de proiect să estimeze timpul de răspuns în depanare.

De asemenea, un număr mic de DR-uri poate indica existența unor probleme dificile care necesită schimbări extensive pentru corecție, sau probleme care nu au fost bine înțelese și solicită mai multă atenție.

În plus, managerii responsabili cu procesele de discrepanțe păstrează data și durata vechilor rapoarte atunci când primesc altele noi.

Suma acestor "vârste" și ciclurile individuale de timp sunt utilizate pentru a identifica "îngustările" din domeniu și a îmbunătăți procesul.

9. Raportul întrerupere/functionare

În lucrările de specialitate s-a comunicat că o schimbare în software are numai 20% șanse de succes dacă implică mai mult sau chiar 50 NLCS și aproape 50% șanse de modificări făcute corect, pentru mai puțin de 10 NLCS într-o primă încercare.

Raportul întrerupere/functionare este numărul de erori inserate în soft-ul operațional, în liniile de bază, împărțit la numărul de modificări făcute în produsul software.

De exemplu, dacă sunt trei discrepanțe care trebuie corectate și în urma corecției rezultă o eroare, raportul va fi 0,33.

Aceasta înseamnă că activitatea de corecție a avut eficacitate 67% în rezolvarea DR-urilor. Metrica ajută de asemenea la execuția următoarelor funcții:

- a). Estimarea numărului de probleme care afectează clientul sau a numărului de erori remanente în cod, utilizând un model de simulare;
- b). Identificarea sursele care pun probleme pentru software, ca și dezvoltarea și aprobarea lui.

Aceasta este, de asemenea, necesară conducerii pentru urmărirea inspecțiilor care privesc codul și testarea proiectului.

Metrica raportului măsoară eficacitatea organizării mentenabilității în ceea ce privește modificările în software-ul operațional de bază.

10. Fiabilitatea software-ului

Fiabilitatea software-ului poate fi definită drept probabilitatea ca software-ul să nu fie defect într-o perioadă specificată de timp și în condiții, de asemenea specificate.

Bazându-se pe datele operaționale de defectare, metrica "fiabilitatea software-ului" furnizează o indicație a numărului de erori de-a lungul unei perioade de durată dată.

Ea trasează rata erorii software-ului curent prin date.

Metrica poate fi utilizată să controleze traficul schimbărilor prin sistem astfel încât să fie menținută o rată acceptabilă a erorilor.

Dacă sistemul este realizat bine în ceea ce privește o "mulțime prag" de mentenabilitate, atunci vor fi permise schimbări complexe.

Aproape toate proiectele au o cerință legată de fiabilitatea software, deoarece există un punct de la care rata erorilor din software face sistemul să fie inutilizabil.

11. Complexitatea proiectului

Complexitatea proiectului, ca metrică, indică numărul de module cu care complexitatea proiectului a crescut față de ceea ce s-a stabilit inițial.

În acest caz se utilizează metrica complexității extinse a lui McCabe, care contorizează numărul de căi de execuție independente de-a lungul unei piese date de software, ceea ce înseamnă de fapt numărul de ramificații logice plus 1.

De asemenea, ea permite conducerii proiectului să schițeze posibilitățile furnizorului de a menține un nivel acceptabil al complexității, la nivelul fiecărui modul în parte.

Complexitatea este strâns corelată cu efortul de mentenanță al programatorului și cu numărul de erori găsite de-a lungul testării și operării.

12. Distribuția tipului de erori

Această metrică prezintă raportul desfășurat de discrepanțe în trei moduri:

(1). Prin desfășurarea codului (aceasta înseamnă: hardware, software, resurse umane, neputință de a fi duplicat ș.a.m.d.);

(2). Prin tipul problemei care a fost greșită (adică logic, computațional, interfață, data de intrare, etc.)

(3). Prin procesul care a introdus problema (adică cereri, proiect, cod, test).

Toate acestea servesc la identificarea acelor aspecte ale procesului care sunt "susceptibile" la erori, precum și celor mai comune tipuri de erori introduse.

Informația provenind de la această metrică trimite înapoi în lanțul de dezvoltare și conducere, astfel încât managerii pot să ia efectiv măsuri de reducere a riscului (de exemplu o mai bună inspecție) și de asemenea să reducă tipul și cauzele erorilor.

De asemenea, metrica este utilizată pentru identificarea solicitărilor pentru instrumente de mentenanță software mult mai utile.

Tabelul 11.2 arată comportarea unui proiect MOD.

Tabelul 11.2 Rapoarte de probleme care au apărut la un proiect MOD

Desfășurarea codului	Rapoarte de probleme
Incapabil de a reproduce problema	317
Problema de duplicare	185
Configurare sau limite de proiectare	95
Software fix	265
Erori umane	28
Hardware fix	5
Altele	77

13. Instanțieri tip ADA (limbajul de programare ADA)

Metrica "instanțieri tip ADA" reprezintă un număr de unități generice ADA și codificate de-a lungul activității de mentenanță, dimensiunea unei unități generice (în NLCS) și o mărime a timpului în care unitatea generică este instanțiată.

Cerința acestei metrici este de a marca numărul și dimensiunea componentelor reutilizabile dezvoltate de proiect pentru folosirea lor în interiorul proiectului sau în alte proiecte.

Această metrică marchează unitățile generice ADA reutilizate și poate fi utilizată atunci când sistemele de inteligență artificială folosesc drept "cunoștințe" de profunzime algoritmi precompilați.

11.2. Programul de implementare a metricilor

După definirea mulțimii de metrici trebuie să se treacă la colectarea, analiza, raportarea și utilizarea metricilor.

Primul pas în implementarea lor este de a emite o directivă de management. Acest pas este considerat pozitiv deoarece asigură consistența de-a lungul proiectului și demonstrează că cel mai înalt nivel al proiectului, suportă efortul.

Importanța acestui suport nu poate fi exagerată; fără el metricile programului nu ar fi luate în serios, în particular de contractanți.

Al doilea pas este de a furniza instrumente automate pentru a susține metricile de program. Se utilizează spreadsheet-uri pentru a rezuma și raporta metricile datelor.

Observații:

Două dintre metricile de bază, și anume complexitatea proiectului și fiabilitatea software, sunt dificil de evaluat și calculat manual, și de aceea necesită instrumente automate (chiar gen sisteme expert) care să conducă competent astfel de activități..

Echipa MOD recomandă ca instrument "Modelarea statistică și estimarea funcțiilor de fiabilitate pentru software" (SMERFS) pentru măsurarea fiabilității software.

Acest instrument include o varietate de domenii incluzând IBM-PC -urile și calculatoarele compatibile IBM-PC.

Instrumentul de măsurare al complexității este UX-metric / PC-metric de la SET Laboratories (1990).

Acesta este un instrument comercial ieftin care contorizează NLCS, comentarii, linii albe și calculează metricile de complexitate pentru o varietate de limbaje de generația a treia incluzând FORTRAN, C și ADA.

El lucrează pe stații și suportă sistemul de operare UNIX la fel de bine ca și pe PC-uri, IBM compatibile.

O astfel de activitate trebuie organizată sistematic, începând cu proiectarea, achiziția de cunoștințe și continuând cu implementarea, testarea și mentenanță sistemelor de programe pentru a putea "garanta" calitatea produsului software elaborat și a-i demonstra, și în această manieră, superioritatea față de programele tradiționale.