

Paradigmele de dezvoltare a sistemelor de programe

3.1. Etapele dezvoltării programelor

Când pornim la dezvoltarea unui program avem nevoie de:

- înțelegere clară a ceea ce se cere;
- un set de metode și instrumente de lucru;
- un plan de acțiune.

Planul de acțiune se numește **metodologie de dezvoltare**.

- Dezvoltarea unui anumit program constă într-un set de pași ce se fac pentru a-l realiza.
- Luând în considerare tipul pașilor ce se efectuează, se creează un model de lucru, ce poate fi aplicat unei serii mai largi de proiecte.
- Acesta este motivul pentru care planul de acțiune este numit **model**: el poate fi privit ca un șablon al dezvoltării de programe.
- În timpul dezvoltării programelor s-a constatat că există anumite tipuri de activități care trebuie făcute la un moment dat:

- **Analiza cerințelor:** Se stabilește ce anume vrea clientul ca programul să facă.
 - înregistrarea cerințelor într-o manieră cât mai clară (lipsa ambiguităților) și mai fidelă (cuvânt cu cuvânt);
- **Proiectarea arhitecturală:** - împarte sistemul într-un număr de module mai mici și mai simple, care pot fi abordate individual;
- **Proiectarea detaliată:** Se realizează proiectarea fiecărui modul al aplicației, în cele mai mici detalii;
- **Scrierea codului:** Proiectul detaliat este transpus într-un limbaj de programare. De obicei, aceasta se realizează modular, pe structura rezultată la proiectarea arhitecturală;
- **Integrarea componentelor:** Modulele programului sunt combinate în produsul final. Rezultatul este sistemul complet.
 - În modelul numit **big-bang** componentele sunt dezvoltate și testate individual, după care sunt integrate în sistemul final.

- Chiar dacă componentele au fost testate individual și funcționează, la asamblare apar erori sau conflicte între anumite componente (de exemplu, conflicte de partajare a resurselor).
- Astfel timpul de testare explodează, proiectul devenind greu de controlat; aceasta justifică denumirea de „big-bang”.
 - **Modelul incremental** propune crearea unui nucleu al aplicației și integrarea a câte o componentă la un moment dat, urmată imediat de testarea sistemului obținut. Astfel, se poate determina mai ușor unde apare o problemă în sistem. Acest tip de integrare oferă de obicei rezultate mai bune decât modelul big-bang;
- **Acceptarea:** În procesul de acceptare ne asigurăm că programul îndeplinește cerințele utilizatorului. Întrebarea la care răspundem este: construim produsul corect?
 - Clientul spune dacă este mulțumit cu produsul sau dacă mai trebuie efectuate modificări;
- **Verificarea:** ne asigurăm că programul este stabil și că funcționează corect din punctul de vedere al dezvoltatorilor. Întrebarea la care răspundem este: construim corect produsul?
- **Întreținerea:** gestionarea : erorilor, schimbarea specificațiilor, îmbunătățiri.

Se poate constata ușor că aceste activități sunt în strânsă legătură cu cele patru faze ale ingineriei programării: analiza, proiectarea, implementarea și testarea.

3.2. Paradigmele de dezvoltare software

Paradigmele de dezvoltare a sistemelor de programe se constituie din două categorii de metodologii și anume:

3.2.1. Metodologii generice <ul style="list-style-type: none">▪ Metodologia secvențială▪ Metodologia ciclică▪ Metodologia hibridă ecluză	3.2.2. Metodologii concrete. <ul style="list-style-type: none">▪ Metodologia cascadă▪ Metodologia spirală▪ Metodologia spirală WinWin▪ Prototipizarea▪ Metodologia Booch▪ Metode formale▪ Metoda V▪ Programarea extremă▪ Metodologia Open Source▪ Reverse Engineering▪ Metodologia de dezvoltare Offshore▪ Metodologii orientate obiect
---	---

3.2.1. Metodologii generice

3.2.1.1. Metodologia secvențială

În metodologia secvențială (fig.3.1), cunoscută și sub numele de metodologia „cascadă”, are loc mai întâi faza de analiză, apoi cea de proiectare, urmată de cea de implementare, iar în final se realizează testarea. Echipele care se ocupă de fiecare fază pot fi diferite, iar la fiecare tranziție de fază poate fi necesară o decizie managerială.




Fig. 3.1. Metodologia secvențială

Avantaje

- este potrivită când complexitatea sistemului este mică iar cerințele sunt statice.
- mai întâi trebuie să ne gândim ce trebuie construit, apoi să stabilim un plan de lucru și apoi să realizăm proiectul, ținând cont de standardele de calitate.

- se aliniază metodelor de inginerie hardware. Forțează menținerea unei discipline de lucru care evită presiunea scrierii codului înainte de a cunoaște precis ce produs va trebui de fapt construit.

De multe ori, echipa de implementare se află în situația de a programa înainte de finalizarea analizei, ceea ce conduce inevitabil la descoperirea unor părți de cod inutile sau care contribuie foarte puțin (poate chiar și inefficient) la funcționalitatea produsului final. Totuși, acest cod devine un balast foarte costisitor: dificil de abandonat și greu de schimbat. Această metodologie forțează analiza și planificarea înaintea implementării, o practică foarte nimerită în multe situații.

Un mare număr de sisteme software din trecut au fost construite cu o metodologie secvențială. Multe companii își datorează succesul acestui mod de realizare a programelor. Trebuie spus totuși și că presiunea de schimbare din partea surselor externe era destul de limitată la momentul respectiv.

Dezavantaje

- acordă o foarte mare importanță fazei de analiză.
- Membrii echipei de analiză ar trebui să fie probabil clarvăzători ca să poată defini *toate* detaliile aplicației încă de la început.

- Greșelile nu sunt permise, deoarece nu există un proces de corectare a erorilor după lansarea cerințelor finale.

- Nu există nici feedback de la echipa de implementare în ceea ce privește complexitatea codului corespunzător unei anumite cerințe.

- O cerință simplu de formulat poate crește considerabil complexitatea implementării.

- În unele cazuri, este posibil să fie chiar imposibil de implementat cu tehnologia actuală.

- Dacă echipa de analiză ar ști că o cerință nu poate fi implementată, ei ar putea-o schimba cu o cerință diferită care să satisfacă cele mai multe dintre necesități și care să fie mai ușor de efectuat.

Comunicarea dintre echipe este o problemă: cele patru echipe pot fi diferite iar comunicarea dintre ele este limitată.

-- Modul principal de comunicare sunt documentele realizate de o echipă și trimise următoarei echipe cu foarte puțin feedback.

- Echipa de analiză nu poate avea toate informațiile privitoare la calitate, performanță și motivare.

Într-o industrie în continuă mișcare, metodologia secvențială poate produce sisteme care, la vremea lansării, să fie deja învechite.

Accentul atât de mare pus pe planificare nu poate determina răspunsuri suficient de rapide la schimbare.

Ce se întâmplă dacă clientul își schimbă cerințele după terminarea fazei de analiză?

Acest lucru se întâmplă însă frecvent; după ce clientul vede prototipul produsului, el își poate schimba unele cerințe.

3.2.1.2. Metodologia ciclică

Metodologia ciclică (fig.3.2), cunoscută și sub numele de metodologia „**spirală**”, încearcă să rezolve unele din problemele metodologiei secvențiale.

Și această metodologie are patru faze, însă în fiecare fază se consumă un timp mai scurt, după care urmează mai multe iterații prin toate fazele.

Ideea este de fapt următoarea: gândește un pic, planifică un pic, implementează un pic, testează un pic și apoi ia-o de la capăt.

În mod ideal, fiecărei faze trebuie să i se acorde atenție și importanță egale.

Documentele de la fiecare fază își schimbă treptat structura și conținutul, la fiecare ciclu sau iterație.

Pe măsură ce procesul înaintează, sunt generate din ce în ce mai multe detalii.

În final, după câteva cicluri, sistemul este complet și gata de lansare.

Procesul poate însă continua pentru lansarea mai multor versiuni ale produsului.




Fig.3.2. Metodologia ciclică

Avantaje

Metodologia ciclică se bazează pe ideea perfecționării incrementale ale metodologiei secvențiale.

Permite feedback-ul de la fiecare echipă în ceea ce privește complexitatea cerințelor.

Există etape în care pot fi corectate eventualele greșeli privind cerințele.

Clientul poate arunca o privire asupra rezultatului și poate oferi informații importante mai ales în faza dinaintea lansării produsului.

Echipa de implementare poate trimite echipei de analiză informații privind performanțele și viabilitatea sistemului.

Acesta se poate adapta mai bine progresului tehnologic: pe măsură ce apar noi soluții, ele pot fi încorporate în arhitectura produsului.

Dezavantaje

Metodologia ciclică nu are nici o modalitate de supraveghere care să controleze oscilațiile de la un ciclu la altul.

În această situație, fiecare ciclu produce un efort mai mare de muncă pentru ciclul următor, ceea ce încarcă orarul planificat și poate duce la eliminarea unor funcții sau la o calitate scăzută.

Lungimea sau numărul de cicluri poate crește foarte mult.

De vreme ce nu există constrângeri asupra echipei de analiză să facă lucrurile cum trebuie de prima dată, acest fapt duce la scăderea responsabilității.

Echipa de implementare poate primi sarcini la care ulterior se va renunța.

Echipa de proiectare nu are o viziune globală asupra produsului și deci nu poate realiza o arhitectură completă.

Nu există termene limită precise.

Ciclurile continuă fără o condiție clară de terminare.

Echipa de implementare poate fi pusă în situația nedorită în care arhitectura și cerințele sistemului sunt în permanență schimbare.

3.2.1.3. Metodologia hibridă ecluză

Metodologia ecluză, propusă de Ronald LeRoi Burbach (1998), separă aspectele cele mai importante ale procesului de dezvoltare a unui produs software de detaliile mai puțin semnificative și se concentrează pe rezolvarea primelor.

- Pe măsură ce procesul continuă, detaliile din ce în ce mai fine sunt rafinate, până când produsul poate fi lansat.

- Această metodologie hibridă (fig.3.3) preia natura iterativă a metodologiei spirală, la care adaugă progresul sigur al metodologiei cascadă.




Fig. 3.3. Metodologia hibridă ecluză

- La început, într-un proces iterativ, fazele de analiză, proiectare, implementare și testare sunt împărțite în mai multe sarcini potențiale, fiecăruia atribuindu-i-se o prioritate.
- La fiecare moment se execută sarcina cu prioritate maximă.
- În funcție de dimensiunea echipelor, mai multe sarcini pot fi realizate în paralel.

- Sarcinile rămase, de prioritate minimă, sunt păstrate pentru examinare ulterioară.
- Descompunerea problemei este foarte importantă.
- Cu cât descompunerea și stabilirea priorităților sunt mai bune, cu atât mai eficientă este metodologia.
- Prioritățile se stabilesc pe baza unei *funcții de prioritate*, care depinde atât de domeniul problemei și cât și de normele firmei.
- Ea trebuie să realizeze un compromis între cantitate și calitate, între funcționalitate și constrângerile privind resursele, între așteptări și realitate.
- Toate funcțiile de prioritate ar trebuie să aibă ca prim scop lansarea produsului.
- funcția mai trebuie să gestioneze sarcinile conflictuale și nemonotone.
- Odată ce o componentă este terminată și acceptată de echipă, schimbările asupra sa sunt înghețate.
- Componenta va fi schimbată numai dacă modificările sunt absolut necesare iar echipa este dispusă să întârzie lucrul la restul sistemului pentru a le efectua.
- Schimbările trebuie să fie puține la număr, bine justificate și documentate.

Etapete principale ale metodei sunt:

- schița de principiu,
- prototipul,
- versiunile alfa/beta și
- produsul final.

În prima etapă, ***schita de principiu***, echipele lucrează simultan la toate fazele problemei.

- Echipa de analiză sugerează cerințele.
 - Echipa de proiectare le discută și trimite sarcinile critice de implementare echipei de implementare.
 - Echipa de testare pregătește și dezvoltă mediul de test în funcție de cerințe.
 - Echipa de implementare se concentrează asupra sarcinilor critice, care în general sunt cele mai dificile.
 - contrastează cu practica curentă de realizare mai întâi a sarcinilor simple.
- Dacă nu sunt respectate cu strictețe etapele sistemele pot să eșueze.

Odată ce *componentele critice* au fost realizate, sistemul este gata de a face tranziția către **stadiul de prototip**.

Unul din scopurile acestei etapei este de a se convinge echipele că o soluție poate fi găsită și pusă în practică.

În cea de a doua etapă, de **prototip**, cerințele și documentul cerințelor sunt înghețate.

- Schimbările în cerințe sunt încă permise, însă ar trebuie să fie foarte rare și numai dacă sunt absolut necesare, deoarece modificările cerințelor în acest stadiu al proiectului sunt foarte costisitoare.

- Este posibilă totuși ajustarea arhitecturii, pe baza noilor opțiuni datorate tehnologiei.

- După ce sarcinile critice au fost terminate, echipa de implementare se poate concentra pe extinderea acestora, pentru definirea cât mai multor aspecte ale aplicației.

- Unul din scopurile acestei etape este de a convinge persoanele din afara echipelor că o soluție este posibilă.

Acum produsul este gata pentru lansarea versiunilor **alfa și beta**.

- Arhitectura este înghețată, iar accentul cade pe implementare și asigurarea calității.
- Prima versiune lansată se numește în general *alfa*.

Produsul este încă imatur; numai sarcinile critice au fost implementate la calitate ridicată.

Numai un număr mic de clienți sunt în general dispuși să accepte o versiune alfa și să-și asume riscurile asociate.

O a doua lansare reprezintă versiunea *beta*.

Rolul său este de a convinge clienții că aplicația va fi un produs adevărat și de aceea se adresează unui număr mai mare de clienți.

Când o parte suficient de mare din sistem a fost construită, poate fi lansat în sfârșit **produsul**.

În această etapă, implementarea este înghețată și accentul cade pe asigurarea calității.

Scopul este realizarea unui produs competitiv.

În produsul final nu se acceptă erori critice.

Avantaje:

- Metodologia ecluză recunoaște faptul că oamenii fac greșeli și că nici o decizie nu trebuie să fie absolută.
- Echipele nu sunt blocate într-o serie de cerințe sau într-o arhitectură imobilă care se pot dovedi mai târziu inadecvate sau chiar greșite.
- Totuși, metodologia impune date de înghețare a unor faze.
- Există timp suficient pentru corectarea greșelilor decizionale pentru atingerea unui nivel suficient de ridicat de încredere.
- Se pune mare accent pe comunicarea între echipe, ceea ce reduce cantitatea de cod inutil la care ar trebui să se renunțe în mod normal.
- Metodologia încearcă să mute toate erorile la începutul procesului, unde corectarea, sau chiar reînceperea de la zero a lucrului, nu sunt foarte costisitoare.

Dezavantaje

Metodologia presupune asumarea unor responsabilități privind delimitarea etapelor și înghețarea succesivă a fazelor de dezvoltare.

Ea presupune crearea unui mediu de lucru în care acceptarea responsabilității pentru o decizie care se dovedește mai târziu greșită să nu se repercuteze în mod negativ asupra individului.

Se dorește de asemenea schimbarea atitudinii echipelor față de testare, care are loc încă de la început, și față de comunicarea continuă, care poate fi dificilă, întrucât cele patru faze reprezintă perspective diferite asupra realizării produsului.

3.2.2. Metodologii concrete

3.2.2.1. Metodologia cascadă

Metodologia cascadă, propusă de Barry Boehm, este una din cele mai cunoscute exemple de metodologie de ingineria programării.

Există numeroase variante ale acestui proces.

Într-o variantă detaliată, metodologia cascadă cuprinde etapele prezentate în fig.3.4.

După fiecare etapă există un pas de acceptare.

Procesul „curge” de la etapă la etapă, ca apa într-o cascadă.

În descrierea originală a lui Boehm, există o întoarcere, un pas înapoi interactiv între fiecare două etape.

Astfel, metoda cascadă este de fapt o combinație de metodologie secvențială cu elemente ciclice.

Totuși, în practica ingineriască, termenul „cascadă” este utilizat ca un nume generic pentru orice metodologie secvențială.

Acesta este modelul după care de obicei sistemele sunt dezvoltate în practică.

Există o mare atracție pentru acest model datorită experienței, tradiției în aplicarea sa și succesului pe care l-a implicat.

O sarcină complexă este împărțită în mai mulți pași mici, ce sunt mai ușor de administrat.

Fiecare pas are ca rezultat un produs bine definit (documente de specificație, model, etc.)

Modelul cascadă cu feedback propune remedierea problemelor descoperite în pasul precedent.

Problemele la pasul i care sunt descoperite la pasul $i + 3$ rămân neremediabile.

Un model realist ar trebui să ofere posibilitatea ca de la un anumit nivel să se poată reveni la oricare dintre nivelele anterioare.




Fig. 3.4. Metodologia cascadă

Dezavantaje:

- clientul obține o viziune practică asupra produsului doar în momentul terminării procesului de dezvoltare.

- modelul nu are suficientă putere descriptivă, în sensul că nu integrează activități ca managementul resurselor sau managementul configurației. Aceasta face dificilă coordonarea proiectului.

- și modelul cascadă impune înghețarea specificațiilor foarte devreme în procesul de dezvoltare pentru a evita iterațiile frecvente

- reîntoarcerile în fazele anterioare atunci când în faza curentă s-au detectat erori:

- în timpul analizei se descoperă erori de specificații,

- în timpul implementării se descoperă erori de specificații/proiectare etc.,

astfel încât procesul poate implica multiple secvențe de iterații ale activităților de dezvoltare).

- Înghețarea prematură a cerințelor conduce la :
 - obținerea unui produs prost structurat și care nu execută ceea ce dorește utilizatorul.
 - obținerea unei documentații neadecvate deoarece schimbările intervenite în iterațiile frecvente nu sunt actualizate în toate documentele produse.

3.2.2.2. Metodologia spirală

Metodologia spirală, propusă tot de Boehm, este un alt exemplu bine cunoscut de metodologie a ingineriei programării.

Acest model încearcă să rezolve problemele modelului în cascadă, păstrând avantajele acestuia: planificare, faze bine definite, produse intermediare.

El definește următorii pași în dezvoltarea unui produs:

- studiul de fezabilitate;
- analiza cerințelor;
- proiectarea arhitecturii software;
- implementarea.

Modelul în spirală (fig. 3.5.) recunoaște că problema principală a dezvoltării programelor este riscul.

Riscul nu mai este eliminat prin aserțiuni de genul: „în urma proiectării am obținut un model corect al sistemului”, ca în modelul cascadă.

Aici riscul este acceptat, evaluat și se iau măsuri pentru contracararea efectelor sale negative.




Fig. 3.5. Modelul spirală

Exemple de riscuri:

- ⇒ în timpul unui proces îndelungat de dezvoltare, cerințele noi ale clientului sunt ignorate;
- ⇒ clientul schimbă cerințele;
- ⇒ o firmă concurentă lansează un program rival pe piață;
- ⇒ un dezvoltator /arhitect părăsește echipa de dezvoltare;
- ⇒ o echipă nu respectă un termen de livrare pentru o anumită componentă

Metodologia spirală cuprinde următoarele etape, grupate pe patru cicluri (Tabelul 3.1)

În modelul spirală se consideră că fiecare pas din dezvoltare conține o serie de activități comune:

- pregătirea: se identifică obiectivele, alternativele, constrângerile;
- gestionarea riscului: analiza și rezolvarea situațiilor de risc;
- activități de dezvoltare specifice pasului curent (de exemplu analiza specificațiilor sau scrierea de cod);
- planificarea următorului stadiu: termenele limită, resurse umane, revizuirea stării proiectului.

Procesul începe în centrul spiralei. Fiecare ciclu terminat reprezintă o etapă. Pe măsură ce spirala este parcursă, produsul se maturizează. Cu fiecare ciclu, sistemul se apropie de soluția finală.

Deși este considerată ca un exemplu generic pentru metodologia ciclică, metoda are și elemente secvențiale, puse în evidență de evoluția constantă de la o etapă la alta.

Tabelul 3.1. Ciclurile metodologiei în spirală

<i>Ciclul 1 – Analiza preliminară:</i>
1. Obiective, alternative, constrângeri
2. Analiza riscului și prototipul
3. Conceperea operațiilor
4. Cerințele și planul ciclului de viață
5. Obiective, alternative, constrângeri
6. Analiza riscului și prototipul
<i>Ciclul 2 – Analiza finală:</i>
7. Simulare, modele, benchmark-uri

8. Cerințe software și acceptare 9. Plan de dezvoltare 10. Obiective, alternative, constrângeri 11. Analiza riscului și prototipul
<i>Ciclul 3 – Proiectarea:</i>
12. Simulare, modele, benchmark-uri 13. Proiectarea produsului software, acceptare și verificare 14. Integrare și plan de test 15. Obiective, alternative, constrângeri 16. Analiza riscului și prototipul operațional
<i>Ciclul 4 – Implementarea și testarea:</i>
17. Simulare, modele, benchmark-uri 18. Proiectare detaliată 19. Cod

20. Integrarea unităților și testarea acceptării
21. Lansarea produsului

3.2.2.4. Metodologia spirală WinWin

Această metodologie extinde spirala Boehm prin adăugarea unui pas de stabilire a priorității la începutul fiecărui ciclu din spirală și prin introducerea unor scopuri intermediare, numite *puncte ancoră*.

- Modelul spirală WinWin identifică un punct de decizie.
- Pentru fiecare punct de decizie, se stabilesc obiectivele, constrângerile și alternativele.
- Punctele ancoră stabilesc trei scopuri intermediare.
- Primul punct ancoră, numit *obiectivul ciclului de viață*, precizează cazurile sigure de funcționare pentru întregul sistem, arătând că există cel puțin o arhitectură fezabilă (adică posibilă din punct de vedere practic) care satisface scopurile sistemului.
- Primul scop intermediar este stabilit când sunt terminate obiectivele de nivel înalt ale sistemului, arhitectura, modelul ciclului de viață și prototipul sistemului.

- Această primă ancoră spune de ce, ce, când, cine, unde, cum și estimează costul produsului.

După executarea acestor operații, este disponibilă analiza de nivel înalt a sistemului.

- Al doilea punct ancoră definește *arhitectura ciclului de viață*, iar al treilea – *capacitatea operațională inițială*, incluzând mediul software necesar, hardware-ul, documentația pentru client și instruirea acestuia.

Aceste puncte ancoră corespund etapelor majore din ciclul de viață al unui produs: dezvoltarea inițială, lansarea, funcționarea, întreținerea și ieșirea din funcțiune.

3.2.2.5. Prototipizarea

O problemă generală care apare la dezvoltarea unui program este să ne asigurăm că utilizatorul obține exact ceea ce vrea. Prototipizarea vine în sprijinul rezolvării acestei probleme. Încă din primele faze ale dezvoltării, clientului i se prezintă o versiune funcțională a sistemului.

Această versiune nu reprezintă întregul sistem, însă este o parte a sistemului care cel puțin funcționează. Prototipul ajută clientul în a-și defini mai bine cerințele și prioritățile. Prin intermediul

unui prototip, el poate înțelege ce este posibil și ce nu din punct de vedere tehnologic. Prototipul este de obicei produs cât mai repede; pe cale de consecință, stilul de programare este de obicei (cel puțin) neglijent. Însă scopul principal al prototipului este de a ajuta în fazele de analiză și proiectare și nu folosirea unui stil elegant.

Se disting două feluri de prototipuri:

- jetabil sau de aruncat (throw-away);
- evoluționar sau lent și recuperabil.

În cazul realizării unui prototip jetabil, scopul este exclusiv obținerea unei specificații. De aceea nu se acordă nici o importanță stilului de programare și de lucru, punându-se accent pe viteza de dezvoltare. Odată stabilite cerințele, codul prototipului este „aruncat”, sistemul final fiind rescris de la început, chiar în alt limbaj de programare.

În cazul realizării unui prototip evoluționar, scopul este de a crea un schelet al aplicației care să poată implementa în primă fază o parte a cerințelor sistemului. Pe măsură ce aplicația este dezvoltată, noi caracteristici sunt adăugate scheletului existent. În contrast cu prototipul de aruncat,

aici se investește un efort considerabil într-un design modular și extensibil, precum și în adoptarea unui stil elegant de programare.

Această metodă are următoarele avantaje:

- permite dezvoltatorilor să elimine lipsa de claritate a specificațiilor;
- oferă utilizatorilor șansa de a schimba specificațiile într-un mod ce nu afectează drastic durata de dezvoltare;
- întreținerea este redusă, deoarece acceptarea se face pe parcursul dezvoltării;
- se poate facilita instruirea utilizatorilor finali înainte de terminarea produsului.

Dintre dezavantajele principale ale prototipizării amintim:

- deoarece prototipul rulează într-un mediu artificial, anumite dezavantaje ale produsului final pot fi scăpate din vedere de clienți;
- clientul nu înțelege de ce produsul necesită timp suplimentar pentru dezvoltare, având în vedere că prototipul a fost realizat atât de repede;
- deoarece au în fiecare moment șansa de a face acest lucru, clienții schimbă foarte des specificațiile;

- poate fi nepopulară printre dezvoltatori, deoarece implică, în cazul prototipului jetabil, renunțarea la propria muncă.

Acest model, cunoscut de asemenea sub numele de prototip rapid, încearcă să rezolve neajunsul modelului în cascadă legat de faptul că până la construirea produsului final nu se știe cu exactitate ce a dorit într-adevăr utilizatorul. Dezvoltarea evolutivă este similară abordării exploratorii, dar scopul acestei dezvoltări este de a stabili cerințele utilizatorului, mai ales atunci când este dificil de făcut acest lucru, sau când documentele de specificații existente sunt ambigui sau incomplete. Această tehnică este în esență o metodă de analiză a specificațiilor.




Fig.3.6. Modelul prototipului rapid

Plecând de la stabilirea în mare a specificațiilor, inginerul software construiește un prototip rapid și lasă clientul să-l experimenteze. În momentul în care clientul este satisfăcut, proiectantul poate trece la elaborarea documentului cu specificațiile produsului, care este apoi folosit în construcția software-ului utilizând, de exemplu, un model în cascadă (fig.3.7).

Când se construiește un prototip, proiectarea și implementarea se realizează în faze diferite de timp.

Cele două abordări pot fi combinate în mod util așa cum se arată în fig. 3.7. În acest caz, stadiul de analiză a cerințelor din cadrul modelul în cascadă a fost înlocuit de stadiul necesar al prototipizării iar bucla de feedback a dispărut.

Punctul forte al acestui model combinat este acela că, în acest mod dezvoltarea software-ului devine, în mod esențial, un proces complet liniar. Datorită completitudinii specificațiilor utilizatorului, buclele de reacție (feedback) din stadiile precedente par a fi, din ce în ce mai puțin, necesare.




Fig.3.7. Modelul integrat “cascadă și prototipizare”

3.2.2.6. Metode formale

În acest model de dezvoltare, sunt folosite formalismul și rigoarea matematicii. În prima fază este construită o specificație în limbaj matematic. Apoi, această specificație este transformată în programe, de obicei într-un proces incremental.

Avantaje:

- precizia obținută prin specificarea formală;
- păstrarea corectitudinii în timpul transformării specificației în cod executabil;
- oferă posibilitatea generării automate de cod;
- sunt potrivite pentru sisteme cu cerințe critice.

Dezavantaje:

- specificarea formală este de obicei o barieră de comunicare între client și analist;
- necesită personal foarte calificat (deci mai scump);
- folosirea impecabilă a tehnicilor specificării formale nu implică neapărat obținerea de programe sigure, deoarece anumite aspecte critice pot fi omise din specificațiile inițiale.

3.2.2.7. Programarea Extrema

Programarea Extrema (Kent Beck, 1996) este o metodologie care propune rezolvări originale pentru problemele care apar în dezvoltarea de programe.

Este o metodă de programare „agilă”, potrivită dezvoltării rapide de aplicații

Fiind o tehnologie nouă (și extremă) are atât adepți cât și critici. XP consideră că dezvoltarea programelor nu înseamnă ierarhii, responsabilități și termene limită, așa cum se află acestea pe masa administratorului, ci înseamnă colaborarea oamenilor din care este formată echipa. Aceștia sunt încurajați să își afirme personalitatea, să ofere și să primească cunoștințe și să devină programatori străluciți.

De asemenea, XP consideră că dezvoltarea de programe înseamnă în primul rând scrierea de programe. Această sintagmă banală se pare că este uitată de multe companii care se ascund în spatele proceselor de dezvoltare stufoase, a ședințelor și a rapoartelor de activitate. XP ne amintește cu respect ca fișierele PowerPoint nu se pot compila.

De altfel, inspirarea proceselor de dezvoltare a programelor din ingineria construcțiilor se pare că nu este cea mai fericită alegere. Este adevărat că un inginer care vrea să construiască un pod peste un râu face mai întâi măsurători, realizează un proiect și abia apoi trece la execuție, toate acestea într-un mod secvențial și previzibil. Dar dezvoltarea de programe nu seamănă cu așa ceva, oricât am vrea să credem asta. Dacă inginerului constructor respectiv i s-ar schimba cerințele de rezistență și i s-ar muta malurile chiar când a terminat de construit jumătate de pod, putem fi siguri că acel inginer și-ar schimba modul de lucru. Din păcate însă, nu știm (încă) cum. Inițiatorii XP definesc următoarele două carte, ca bază filosofică pentru această metodologie.

Principiile metodelor agile

- Implicarea clientului
 - Clientul trebuie implicat pe tot parcursul procesului de dezvoltare. Rolul său este de a prioritiza noile cerințe și de a evalua iterațiile sistemului
- Livrarea incrementală
 - Programul este dezvoltat incremental, clientul indicând cerințele care trebuie incluse la fiecare iterație

- Oamenii nu procesul
 - Abilitățile echipei de dezvoltare trebuie recunoscute și exploatate. Echipa trebuie lăsată să-și contureze propriile modalități de lucru, fără a i se da rețete
- Acceptarea schimbării
 - Echipa trebuie să se aștepte ca cerințele să se schimbe iar proiectarea sistemului trebuie făcută astfel încât să se adapteze ușor la aceste schimbări
- Menținerea simplității
 - Concentrare pe simplitate atât în programele dezvoltate cât și în procesul de dezvoltare. Oricând este posibil, trebuie eliminată complexitatea din sistem

Problemele metodelor agile

- Este dificilă menținerea interesului clienților implicați în proces
- Membrii echipei pot fi incapabili să se adapteze la implicarea intensă caracteristică metodelor agile
- Când există mai mulți factori de decizie, este dificilă prioritizarea schimbărilor
- Menținerea simplității necesită lucru suplimentar

- Contractele pot fi o problemă în cazul dezvoltării iterative

Carta drepturilor dezvoltatorului:

- Ai dreptul să știi ceea ce se cere, prin cerințe clare, cu declarații clare de prioritate;
- Ai dreptul să spui cât îți va lua să implementezi fiecare cerință, și să îți revizuiеști estimările în funcție de experiență;
- Ai dreptul să îți accepți responsabilitățile, în loc ca acestea să-ți fie asiguate;
- Ai dreptul să faci treabă de calitate în orice moment;
- Ai dreptul la liniște, distracție și la muncă productivă și plăcută.

Carta drepturilor clientului:

- Ai dreptul la un plan general, să știi ce poate fi făcut, când, și la ce preț;
- Ai dreptul să vezi progresul într-un sistem care rulează și care se dovedește că funcționează trecând teste repetabile pe care le specificei tu;
- Ai dreptul să te răzgândești, să înlocuiești funcționalități și să schimbi prioritățile;
- Ai dreptul să fii informat de schimbările în estimări, suficient de devreme pentru a putea reduce cerințele astfel ca munca să se termine la data prestabilită. Poți chiar să te oprești

la un moment dat și să rămâi cu un sistem folositor care să reflecte investiția până la acea dată.

Aceste afirmații, deși par de la sine înțelese, conțin semnificații profunde. Multe din problemele apărute în dezvoltarea programelor pornesc de la încălcarea acestor principii. Enumerăm pe scurt câteva dintre caracteristicile XP:

- Echipa de dezvoltare nu are o structură ierarhică. Fiecare contribuie la proiect folosind maximul din cunoștințele sale;
- Scrierea de cod este activitatea cea mai importantă;
- Proiectul este în mintea tuturor programatorilor din echipă, nu în documentații, modele sau rapoarte;
- La orice moment, un reprezentant al clientului este disponibil pentru clarificarea cerințelor;
- Codul se scrie cât mai simplu;
- Se scrie mai întâi cod de test;
- Dacă apare necesitatea rescrierii sau eliminării codului, aceasta se face fără milă;
- Modificările aduse codului sunt integrate continuu (de câteva ori pe zi);

- Se programează în echipă (programare în perechi). Echipele se schimbă la sfârșitul unei iterații (1-2 săptămâni);
- Se lucrează 40 de ore pe săptămână, fără lucru suplimentar.

Concluzii

Au fost prezentate aici cele mai importante metodologii de dezvoltare a programelor, mai puțin metodologia orientată obiect care a devenit în momentul de față, suverană și despre care vom vorbi în continuare. Mai întâi au fost descrise metodologiile generice: secvențială, ciclică și hibridă, cu avantajele și dezavantajele fiecăreia. Apoi s-au amintit câteva metode concrete de dezvoltare: modelul cascadă, modelul spirală, WinWin, prototipizarea, metodologia Booch, metodele formale și așa-numita „programare extremă”.

3.2.2.8. Metodologia Open Source

Metodologia Open Source înseamnă “sursă la vedere”. Este o abordare recentă, apărută ca urmare a dezvoltării mijloacelor de comunicație: FTP, e-mail, grupuri de discuție. Exemple clasice sunt: sistemul de operare Linux, browser-ul Netscape 5.

Codul sursă este transmis utilizatorului final într-o manieră non-proprietară (fără patent), pe baza unei licențe open-source (gen GNU+ sistem de operare Open Source gen Unix).

Critici

- Nu există documente de proiectare sau alte documentații ale proiectului
- Nu se realizează testarea la nivel de sistem
- Nu există cerințe ale utilizatorilor în afară de funcționalitatea de bază
- Marketingul produsului este incomplet

O iterație tipică pentru o astfel de abordare este:

- Dezvoltatorul realizează proiectarea și codarea (individual sau în echipă);
- Ceilalți dezvoltatori sau comunitatea de utilizatori realizează debugging-ul și testare;
- Noile funcționalități dorite și erorile depistate sunt trimise inițiatorului proiectului;
- Se lansează o nouă versiune cu erorile corectate și se analizează noile cerințe;
- Se distribuie o listă de sarcini către comunitatea de utilizatori, căutându-se membri voluntari care să execute sarcinile de pe listă;

3.2.2.9. Reverse Engineering - Inginerie inversă

- Se analizează sistemele anterioare și se încearcă reutilizarea componentelor existente:
 - Software, hardware
 - Documentație, metode de lucru
- Unele componente nu pot fi utilizate, altele trebuie modificate (în faza de proiectare);
- Componentele selectate sunt integrate direct în sistem.

3.2.2.10. Metodologia de dezvoltare Offshore

Offshore Înseamnă în limba engleză , “în larg”. Companiile consideră ca profitabil outsourcing-ul pentru funcțiile care pot fi dezvoltate mai ieftin în altă țară

Venituri din outsourcing IT în 2004 au fost:

- India – 43%
- Canada – 32%
- China – 5%
- Europa de Est – 5%

Motivarea externalizării (outsourcing) este:

- Reducerea costurilor;
- Creșterea eficienței;
- Concentrarea asupra obiectivelor critice ale proiectului;
- Accesarea flexibilă a unor resurse care altfel nu ar fi accesibile (de exemplu personal înalt calificat)
- Dimensiunea mare a proiectului.

Etapele metodologiei sunt:

1. Inițierea proiectului (local)
2. Analiza cerințelor (local)
3. Proiectarea de nivel înalt (local)
4. Proiectarea detaliată (offshore)
5. Implementarea (offshore)
6. Testarea (offshore sau local)
7. Livrarea (local).

3.2.2.12. Metodologia orientată pe obiect

Metodologia proiectării orientate pe obiect “inversează” metodologiile anterioare, în special metodologiile funcționale, așa cum au fost ele concepute de Yourdan, în sensul că focalizează abordarea pe identificarea obiectelor din domeniul aplicației, “potrivind” apoi procedurile în jurul acestor obiecte. La o eventuală modificare a cerințelor , nu va mai fi necesar să fie schimbată toată structura obiectelor.

Din start, termenul *orientat pe obiect* înseamnă organizarea software-ului ca o colecție de obiecte discrete, fiecare obiect încorporând atât structuri de date, cât și comportament.

Ce este un obiect?

Un obiect poate fi considerat o entitate care încorporează atât structuri de date, numite atribute, cât și comportament, denumit operații.

Un obiect trebuie să aibă caracteristicile următoare:

- **Identitate** : obiectul este o entitate discretă, care se distinge dintre alte entități. Exemple: o fereastră pe o stație de lucru, un triunghi isoscel, o listă de persoane.

- **Clasificare** : obiectele cu aceleași atribute și operații se grupează în clase. Fiecare obiect cu aceleași atribute și operații poate fi considerat ca o instanță a unei clase. Exemple: fereastră, triunghi, listă.

- **Polimorfism** : aceeași operație (cu același nume) poate să aibă comportament diferit în clase diferite. Exemple: *a muta* o fereastră, *a muta* un triunghi. Operația *a muta* înseamnă lucruri diferite, depinzând de obiectul asupra căruia se aplică. Implementarea concretă a unei operații într-o clasă se numește metodă.

- **Moștenire**: Este o caracteristică a abordării obiectuale și se referă la transmiterea pe cale ierarhică a atributelor și metodelor tuturor claselor descendente, într-o relație ierarhică.

Modele de lucru în OMT

Metodologia de proiectare orientată pe obiect s-a dezvoltat inițial ca tehnică de modelare a obiectelor cunoscută și sub numele de OMT, în engleză Object Modelling Technique și a evoluat apoi printr-o tehnologie unificată numită UML.

OMT-ul folosește trei modele de bază și anume: modelul obiectelor, modelul dinamic, modelul funcțional.

Modelul obiectelor:

- descrie structura statică a obiectelor din sistem și relațiile dintre ele;
- descrie ce se modifică în sistem (adică obiectele);
- este reprezentat cu ajutorul diagramelor de obiecte.

O diagramă de obiecte este un graf ale cărui noduri sunt *obiectele* și ale cărui arce sunt *relațiile* dintre obiecte.

Modelul dinamic:

- descrie acele aspecte ale sistemului care se schimbă în timp;

- specifică și implementează partea de control a sistemului;
- descrie când se modifică sistemul;
- este reprezentat cu ajutorul diagramelor de stare.

Modelul funcțional:

- descrie transformările valorilor datelor în cadrul sistemului;
- descrie cum se modifică sistemul;
- este reprezentat cu ajutorul diagramelor de flux de date.

O diagramă de flux de date este un graf ale cărui noduri sunt procesele și ale cărui arce sunt fluxurile de date.

Etapele aplicării metodologiei orientate pe obiect

Metodologia OO pentru dezvoltarea software-ului constă din construirea, în etapa de analiză a sistemului, a unui model complet al aplicației, care va cuprinde cele trei modele prezentate anterior.

Ulterior se vor adăuga detaliile de implementare necesare. Etapele sunt: analiza, proiectarea sistemului, proiectarea obiectelor, implementarea sistemului.

- Analiza

Pornind de la specificarea cerințelor, analistul va concepe un model cu obiecte din domeniul aplicației și nu al programării (ca de exemplu liste, arbori, etc).

- Proiectarea sistemului

Proiectantul de sistem va lua decizii generale asupra arhitecturii globale a sistemului, va alege o strategie de implementare și o strategie de alocare a resurselor. De asemenea, va trebui să stabilească împărțirea sistemului mare în subsisteme.

- Proiectarea obiectelor

Proiectantul obiectelor va adăuga detalii de implementare modelului obținut la analiză, în concordanță cu strategia aleasă în etapa de proiectare a sistemului. Accentul se va pune acum pe algoritmi și structurile de date folosite pentru a implementa clasele obținute în etapa de analiză.

- Implementarea

În cele din urmă, clasele și relațiile dintre clase obținute în celelalte etape vor fi traduse într-un limbaj de programare, într-o bază de date sau vor fi implementate hardware. Este important de remarcat că deși analiza unui sistem poate să se efectueze folosind noțiuni de obiecte și clase, nu este neapărat necesar ca implementarea să se facă într-un limbaj de programare orientat pe obiect (cum ar fi Java, C++, Smalltalk, Eiffel sau ADA). Implementarea poate fi făcută în orice limbaj de programare. Un exemplu în acest sens îl constituie biblioteca de elemente de interfață pentru X Window, numită Motif, care este scrisă în C, deși a fost proiectată folosindu-se noțiuni de analiză orientată pe obiect.

Conceptele de bază

A. Abstractizarea

Accentul pentru un obiect se pune pe ce este acesta și nu pe ce trebuie să facă, înainte de a stabili concret detaliile de implementare. De aceea, etapa esențială în crearea unei aplicații orientate pe obiect este analiza și nu implementarea, care poate deveni mecanică și în mare parte automatizată, dacă se folosesc instrumente software specializate (gen CASE).

B. Încapsularea (ascunderea informației)

Încapsularea constă în separarea aspectelor externe ale unui obiect, care sunt accesibile altor obiecte, de aspectele de implementare interne ale obiectului, care sunt ascunse celorlalte obiecte. Utilizatorul obiectului poate accesa doar anumite atribute și operații, în scopul perfecționării unui algoritm sau eliminării unor erori. Încapsularea ne va împiedica să modificăm toate caracteristicile obiectului, iar aplicațiile care utilizează obiectul nu vor avea de suferit.

C. Împachetarea datelor și a comportamentului în același obiect

Aceasta se referă tocmai la faptul că un obiect conține atât structuri de date cât și operații, și permite să se știe întotdeauna cărei clase îi aparține o anumită metodă, chiar dacă există mai multe operații cu aceeași nume, în clase diferite.

D. Partajarea

Tehnicile orientate pe obiect promovează partajarea la diverse niveluri. Partajarea poate însemna transmiterea acelorași structuri de date și respectiv, operații de-a lungul unor clase, dintr-o ierarhie de clase. Acest lucru are un efect benefic asupra economisirii spațiului. Pe de altă parte,

partajarea oferă posibilitatea reutilizării proiectării, respectiv a codului anumitor clase, în proiectele ulterioare.

E. Accentul pus pe structura de obiect, nu pe cea de procedură

Este una dintre caracteristicile principale ale tehnicilor orientate pe obiect. Dacă în tehnicile funcționale (sau procedurale) accentul în analiza sistemului cade pe descompunerea funcțională a acestuia, deci pe ceea ce trebuie să facă sistemul (în ultimă instanță pe construirea diagramelor de flux), în tehnicile OOP accentul cade pe înțelegerea sistemului din punct de vedere al descompunerii acestuia în entități (obiecte) și în stabilirea relațiilor dintre acestea, deci pe ce este un obiect. Mult înainte de a stabili ce face sistemul, problema care se pune constă în a preciza cine execută și care sunt relațiile între cei care execută; deci mai importantă este diagrama obiectelor.

Analiza orientată pe obiecte

Analiza este primul pas al metodologiei tehnicii de modelare orientată pe obiecte și are ca scop construirea unui model precis, concis și concret al lumii reale.

În figura 3.8 este prezentată o vedere generală asupra procesului de analiză. Analistul, cel care realizează analiza problemei, începe cu definirea problemei, așa cum este ea formulată de potențialii

utilizatori. Analistul va construi un model, care poate fi incomplet, pe baza unor cerințe incomplete. De aceea, modelul trebuie apoi rafinat.

Primul pas în definirea problemei este specificarea cerințelor. Se va stabili **ceea ce** trebuie să facă aplicația și **nu cum**, și anume se vor defini:

- scopul problemei;
- necesitățile;
- contextul aplicației;
- diverse presupuneri;
- performanțele necesare;

În partea de proiectare și implementare se vor urmări:

- algoritmi;
- structurile de date;
- arhitectura;
- optimizările.




Fig.3.8. Procesul de analiza – vedere generală

Concluzii

1. Simpla adoptare a unei metodologii fără o analiză temeinică a cerințelor și contextului de lucru nu este fezabilă.
2. Fără sprijin din partea factorilor de decizie executivă, dezvoltarea proiectului este complexă și de durată.
3. Metodologia este o tactică ce trebuie considerată numai după determinarea strategiei generale a companiei