

Estimarea costului unui proiect software

9.1. Costuri și efort

Estimarea costurilor unei aplicații software este greu de realizat cu precizie

- este presupusă o relație simplă între cost și efort;
- efortul poate fi măsurat în luni-om.
- Există o relație între efortul necesar și mărimea produsului (KLOC – kilolines of code, kilo-linii de cod).

Pentru a determina ecuațiile unui model algoritmic de estimare a costului există mai multe abordări:

1. Un parametru variază în timp ce ceilalți parametri rămân constanți și se determină influența parametrului variabil asupra rezultatului
 - De ex. comentariile asupra depanării și întreținerii
2. Se analizează datele unor proiecte anterioare
 - De ex. timpul necesar fazelor de dezvoltare, calificarea personalului implicat, mărimea produsului final;

Analiza costurilor permite identificarea unor strategii de creștere a productivității software:

- Scrierea de mai puțin cod
- Stimularea oamenilor să lucreze la capacitatea maximă
- Evitarea refacerii componentelor dezvoltate anterior
- Dezvoltarea și folosirea mediilor de dezvoltare integrate

9.2. Modelul Halstead

Își propune o estimare mai obiectivă a mărimii unui program pe baza unui număr de unități sintactice: operanzi și operatori

- Entități de bază:

n_1 = numărul de operatori diferiți

n_2 = numărul de operanzi diferiți

N_1 = numărul total de apariții ale operatorilor

N_2 = numărul total de apariții ale operanzilor

Vocabularul: $n = n_1 + n_2$

Lungimea implementării: $N = N_1 + N_2$

Ecuția lungimii: $N' = n_1 \log_2 n_1 + n_2 \log_2 n_2$

Volumul programului: $V = N \log_2 n$

- Variabile

- Estimare empirică a lungimii programului în linii de cod:

$$\text{LOC} = 102 + 5,31 * \text{VARS}$$

- Fiecare program care va conține aproximativ 100 de linii de cod, plus 5 linii suplimentare pentru fiecare variabilă care apare în program.

Generalizarea acestor rezultate la programe mai mari nu este indicată.

În programele mai complexe, factori precum interfața dintre componente și comunicarea necesară între persoanele implicate joacă un rol ce nu poate fi neglijat.

Într-o abordare naivă am putea considera că un proiect ce necesită 60 de luni-om poate fi realizat într-un an cu o echipă de 5 persoane sau într-o lună cu o echipă de 60 de persoane.

Această abordare însă este prea simplistă.

Costurile estimate au deseori o culoare politică, iar rezultatele sunt determinate de argumente care nu au o natură tehnică.

Dacă avem 12 luni pentru a finaliza o lucrare, ea va necesita 12 luni.

Acest motiv poate fi privit ca o variantă a *legii Parkinson*: munca ocupă tot timpul disponibil.

Dacă știm că o ofertă de 100.000 de euro a fost făcută de concurență, noi vom face o ofertă de 90.000 de euro. Acesta este cunoscut sub denumirea de *preț de câștig*.

Dorim să ne promovăm produsul la un anumit târg de tehnică de calcul și din acest motiv programul trebuie scris și testat în următoarele 9 luni, deși realizăm că timpul este limitat.

Această situație este cunoscută sub denumirea de *metoda bugetului* de estimare a costului.

Proiectul poate fi dezvoltat într-un an, dar șeful nu ar accepta acest termen. Știm că termenul de 10 luni este acceptabil și atunci îl programăm pentru 10 luni.

Simpla comparare a caracteristicilor unui proiect cu un proiect precedent nu garantează o estimare corectă a costului său.

Dacă o echipă lucrează în mod repetat la proiecte asemănătoare, timpul de lucru necesar va scădea, datorită acumulării experienței.

În 1968, unei echipe de programatori i s-a cerut să dezvolte un compilator FORTRAN pentru trei mașini diferite.

Rezultate:

Compilatorul	Efortul (în luni-om)
1	72
2	36
3	14

Consultarea experților

- Metoda Delphi

Fiecare expert își expune opinia în scris.

Un moderator colectează estimările obținute astfel și le redistribuie celorlalți experți.

Numele experților nu sunt asociate cu estimările lor.

Fiecare expert va preda o nouă estimare bazată pe informațiile primite de la moderator.

Procesul continuă până când se ajunge la un consens

- Distribuția beta

Un expert realizează mai multe estimări:

- estimare optimistă a ,
- o estimare realistă m și
- o estimare pesimistă b .

Efortul așteptat va fi:

$$E = (a + 4m + b) / 6,$$

o estimare mai bună probabil decât dacă s-ar fi considerat numai media aritmetică a lui a și b .

9.3. Modele algoritmice clasice - Modele liniare

Efortul pentru realizarea unui proiect este:

$$E = a_0 + \sum_{i=1}^n a_i x_i$$

- Coeficienții a_i sunt constante, iar x_i reprezintă factorii care au impact asupra efortului necesar;
- E reprezintă efortul (de exemplu, numărul necesar estimat de luni-om);

Modelul Nelson

$$E = -33,63 + 9,15x_1 + 10,73x_2 + 0,51x_3 + 0,46x_4 + 0,40x_5 + 7,28x_6 - 21,45x_7 \\ + 13,5x_8 + 12,35x_9 + 58,82x_{10} + 30,61x_{11} + 29,55x_{12} + 0,54x_{13} - 25,20x_{14}$$

Factor	Descriere	Valori posibile
x ₁	Instabilitatea specificațiilor cerințelor	0-2
x ₂	Instabilitatea proiectării	0-3
x ₃	Procentajul de instrucțiuni matematice	0-100
x ₄	Procentajul de instrucțiuni I/O	0-100
x ₅	Numărul subprogramelor	număr
x ₆	Utilizarea unui limbaj de nivel înalt	0(da) / 1(nu)
x ₇	Aplicație comercială	0(da) / 1(nu)
x ₈	Program de sine stătător	0(da) / 1(nu)
x ₉	Primul program pe această mașină	1(da) / 0(nu)
x ₁₀	Dezvoltare concurentă de hardware	1(da) / 0(nu)
x ₁₁	Utilizarea dispozitivelor random-access	1(da) / 0(nu)
x ₁₂	Mașină gazdă diferită de mașina țintă	1(da) / 0(nu)
x ₁₃	Număr de erori	număr
x ₁₄	Dezvoltare pentru o organizație militară	0(da) / 1(nu)

Dacă avem o estimare E , atunci efortul real R va verifica formula:

$$P((1-\alpha)E \leq R \leq (1+\alpha)E) \geq \beta,$$

unde valori acceptabile pentru α și β sunt:

$$\alpha = 0,2 \text{ și } \beta = 0,9.$$

Exemplu: Să presupunem că estimarea este de 100 luni-om.

Atunci probabilitatea ca proiectul să necesite în realitate între 80 și 120 de luni-om este mai mare ca 90%.

Există o probabilitate diferită de zero ca efortul real să fie în afara intervalului.

Modelul Wolverton

Este o abordare bottom-up cu o matrice de costuri, care are un număr limitat de tipuri diferite de module și un număr de nivele de complexitate.

Tipul modulului	Complexitate				
	Mică		↔		Mare
1. Management de date	11	13	15	18	22
2. Management de memorie	25	26	27	29	32
3. Algoritm	6	8	14	27	51
4. Interfață utilizator	13	16	19	23	29
5. Control	20	25	30	35	40

Fiind dată o matrice de costuri C , un modul de tip I , complexitate j și mărime S_k , va rezulta un cost al modulului $M_k = S_k \cdot C_{ij}$

9.4. Modele algoritmice moderne – Modele neliniare

Forma generală este:

$$E = (a + b \cdot KLOC^c) \cdot f(x_1, \dots, x_n),$$

Valorile constantelor a , b , c rezultă pe baza unei analize de regresiune a datelor proiectelor disponibile. De obicei, f nu se ia în considerare.

Constanta c

Autor	Formula
<i>Halstead</i>	$E = 0.7 \cdot KLOC^{1.50}$
<i>Boehm</i>	$E = 2.4 \cdot KLOC^{1.05}$
<i>Walston-Felix</i>	$E = 5.2 \cdot KLOC^{0.91}$

- $c < 1$: analogie cu producția de masă (costurile fixe se împart pe mai multe unități de produs);
- $c > 1$: efortul crește exponențial cu mărirea datorită creșterii complexității
 - Pentru proiecte mari, această relație pare mai plauzibilă.

Exemple

KLOC	Halstead	Boehm	Walston-Felix
1	0,7	2,4	5,2
10	22,1	26,9	42,3
50	247,5	145,9	182,8
100	700	302,1	343,6
1000	22135,9	3390,1	2792,6

Modelul Walston-Felix

A fost creat prin analiza a 60 de proiecte de la IBM.

Proiectele erau complet diferite ca mărime, iar programele au fost scrise în mai multe limbaje de programare.

Au fost identificate 29 de variabile care influențează productivitatea.

Pentru fiecare din aceste variabile au fost considerate trei niveluri: mare, mediu și mic.

Variabila	Productivitatea medie pentru valoarea variabilei			PC
	< normală 500	normală 295	> normală 124	
Complexitatea interfeței utilizator				376
Calificarea și experiența personalului	mică 132	medie 257	mare 410	278
Experiența anterioară cu aplicații similare	minimă 146	medie 221	vastă 410	264
Procentajul de programatori participanți în faza de proiectare	< 25% 153	25 - 50% 242	> 50% 391	238
Raportul dintre mărimea medie a echipei și durata proiectului (persoane/lună)	< 0,5 305	0,5 – 0,9 310	> 0,9 171	134

Walston și Felix consideră că indexul productivității I poate fi determinat pentru noile proiecte după următoarea relație

$$I = \sum_{i=1}^{29} W_i X_i$$

unde ponderile W_i sunt definite astfel:

$$W_i = 0,5 \cdot \log_{10}(PC_i)$$

Modelul COCOMO

Modelul COCOMO – **CO**nstructive **CO**st **MO**del a lui Boehm este unul dintre cele mai cunoscute modele de cost care se aplică proiectelor.

Sunt trei clase de proiecte:

- *Organice*: o echipă relativ mică dezvoltă programul într-un mediu cunoscut. Sunt de obicei programe relativ mici.
- *Integrate*: sisteme pentru care mediul impune constrângeri severe (de ex. programe de control al traficului aerian sau aplicațiile militare);
- *Semidetașate*: o formă intermediară;

Exemple

Clasa de proiect	b	c
organică	2,4	1,05
semidetașată	3,0	1,12
integrată	3,6	1,20

KLOC	organic	semidetașat	integrat
1	2,4	3,0	3,6
10	26,9	39,6	57,1
50	145,9	239,4	392,9
100	302,1	521,3	904,2
1000	3390	6872	14333

Analiza punctelor funcționale

Se bazează pe numărarea diferitelor structuri de date utilizate.

Este potrivită mai ales pentru aplicațiile comerciale, în care structura datelor are o foarte mare importanță.

Este mai puțin indicată pentru proiectele în care algoritmi joacă rolul dominant (de ex. compilatoarele sau aplicațiile în timp real).

Analiza se bazează pe modalitățile în care diverși utilizatori interacționează cu aplicațiile.

Se consideră că sistemul îndeplinește cinci funcții fundamentale:

- Funcții referitoare la date

1. Fișiere interne logice;
2. Fișiere externe de interfață ;

- Funcții tranzacționale

3. Intrări externe;
4. ieșiri externe;
5. Cereri externe;

1. Fișiere interne logice – în engleză “Internal Logical Files”, FIL. Permit utilizatorilor să folosească datele pe care trebuie să le întrețină. De exemplu, un pilot poate introduce datele de navigare la un terminal din carlingă înainte de plecare. Datele sunt stocate într-un fișier și pot fi modificate în timpul misiunii. Pilotul este deci responsabil pentru întreținerea acestor date.

2. Fișierele externe de interfață – în engleză “External Interface Files”, FEI. Utilizatorul nu este responsabil pentru întreținerea datelor; acestea sunt localizate în alt sistem care le întreține.

Utilizatorul sistemului analizat solicită datele doar pentru informare. De exemplu, un pilot se poate informa asupra poziției cu ajutorul sateliților GPS sau al sistemelor de la sol. El nu are responsabilitatea actualizării acestor date, însă le poate accesa în timpul zborului.

3. **Intrările externe**, în engleză , “External Input”, IE. Permite utilizatorului să întrețină fișierele interne logice prin operații de adăugare, modificare și ștergere.
4. **Ieșirile externe**, în engleză, “External Output”, EE. Permite utilizatorului să producă date de ieșire. De exemplu, pilotul poate să afișeze separat viteza la sol și viteza reală în aer, informații derivate din datele interne (pe care le poate întreține) și cele externe (pe care le poate accesa).
5. **Cererile externe**, în engleză, “External Inquiries”, CE. Pentru ca utilizatorul să poată selecta și afișa datele din fișiere, el trebuie să introducă informații de selecție pentru a găsi datele în conformitate cu anumite criterii. În această situație datele din fișiere nu sunt modificate, ci doar căutate și furnizate. De exemplu, dacă pilotul afișează date cu privire la relieful solului, date stocate anterior, rezultatul este regăsirea directă a informațiilor.

Puncte funcționale neajustate

Prin încercări repetate, s-au stabilit ponderi pentru fiecare dintre aceste entități. Numărul de puncte funcționale neajustate este:

$$PFN = 10 \cdot FIL + 7 \cdot FEI + 4 \cdot IE + 5 \cdot EE + 4 \cdot CE$$

În funcție de complexitatea tipurilor de date, se disting o serie de valori pentru aceste puncte funcționale, prezentate în tabelul următor:

Tip	Nivel de complexitate		
	Simplu	Mediu	Complex
FIL	7	10	15
FEI	5	7	10
IE	3	4	6
EE	4	5	7
CE	3	4	6

Puncte funcționale ajustate

Pentru ajustarea suplimentară a estimărilor, se iau în calcul și alte 14 caracteristici care influențează dezvoltarea aplicațiilor:

- Comunicațiile de date
- Funcțiile distribuite
- Performanța
- Folosirea masivă a configurațiilor
- Rata tranzacțiilor
- Intrările de date online
- Eficiența utilizatorilor finali
- Actualizările online
- Prelucrările complexe
- Refolosirea
- Ușurința la instalare
- Ușurința la folosire
- Locațiile multiple
- Facilitarea modificărilor

Influența fiecărei caracteristici este evaluată pe o scară de la 0 (nu influențează) la 5 (influență puternică). Gradul de influențare GI este suma acestor puncte pentru toate caracteristicile

- Se calculează apoi factorul de complexitate tehnică: $FCT = 0,65 + 0,01 * GI$
- Punctele funcționale ajustate (PF) se obțin astfel: $PF = PFN * FCT$.


Avantaje

- Măsura productivității este un rezultat natural, deoarece punctele funcționale sunt independente de tehnologie și deci pot fi utilizate pentru a compara productivitatea pe platforme diferite și cu instrumente de dezvoltare diferite;
- Ele pot fi folosite pentru a stabili o rată de productivitate (PF / h) care facilitează estimările privind durata proiectului ca întreg;

Distribuirea forței de muncă în timp**Modelul Putnam-Norden**

Distribuția forței de muncă în timp are de multe ori o formă caracteristică, bine aproximată de distribuția Rayleigh. Astfel, forța de muncă necesară la un moment de timp t este:

$$FM(t) = 2 \cdot K \cdot a \cdot t \cdot e^{-at^2}$$



Maximul curbei este apropiat de momentul de timp în care proiectul va fi predat clientului.

Acest rezultat este foarte apropiat de o regulă euristică foarte des utilizată: 40% din efortul total este cheltuit pentru dezvoltarea efectivă, în timp ce 60% este cheltuit pentru întreținere.

Ecuția software-ului

Putnam a folosit observații empirice legate de nivelurile de productivitate pentru a deriva *ecuația software-ului* din curba Rayleigh:

$$D = k \cdot E^{1/3} \cdot t^{4/3},$$

Unde D este dimensiunea proiectului, E este efortul total în ani-om, t este timpul scurs până la lansare în ani iar K este un factor tehnologic bazat pe 14 componente, precum:

- Maturitatea generală a proiectului și tehnicile de management;
- Gradul de utilizare a tehnicilor de ingineria programării;
- Nivelul limbajelor de programare folosite;
- Capacitatea și experiența echipei de dezvoltare;
- Complexitatea aplicației.

Efortul

Pentru estimarea efortului, Putnam a introdus *ecuația acumulării forței de muncă*:

$$A = E/t^3,$$

unde A este numită accelerarea forței de muncă iar E și t au semnificațiile de mai sus.

Accelerarea forței de muncă este 12,3 pentru proiecte software noi, cu multe interfețe și interacțiuni cu alte sisteme, 15 pentru sisteme de sine stătătoare și 27 pentru reimplementări ale sistemelor existente.

Pe baza celor două ecuații putem elimina timpul și determina efortul:

$$E = (D/k)^{9/7} \cdot A^{4/7}$$

Acest rezultat este interesant deoarece arată că efortul este proporțional cu dimensiunea la puterea $9/7 \approx 1,286$, valoare similară cu factorul Boehm, între 1,05 și 1,20.

Consecințe

- Scurtarea timpului de dezvoltare implică un număr mai mare de persoane necesare pentru proiect;
- Referindu-ne la modelul curbei Rayleigh, scurtarea timpului de dezvoltare conduce la mărirea valorii a , factorul de accelerare care determină panta inițială a curbei; vârful curbei Rayleigh se deplasează spre stânga și în același timp în sus;
- Astfel obținem o creștere a puterii necesare la începutul proiectului și o forță de muncă maximă mai mare.

Legea lui Brooks

Mai multe studii au arătat că productivitatea individuală scade odată cu creșterea echipei. Conform lui Brooks, există două cauze ale acestui fenomen:

- Crește timpul acordat comunicării cu ceilalți membri ai echipei (pentru consultare, sincronizarea sarcinilor etc.);
 - Mai întâi scade productivitatea, deoarece noii membri ai echipei nu sunt productivi de la început. În același timp ei necesită ajutor, deci timp, de la ceilalți membri ai echipei în timpul procesului de învățare
- *Legea lui Brooks*: adăugarea de personal la un proiect întârziat îl va întârzia și mai mult.

Mărimea echipei și productivitatea

Productivitatea individuală (măsurată în linii de cod pe lună-om) scade cu mărimea echipei.

Mărimea echipei	Productivitatea individuală	Productivitate totală
1	500	500
2	450	900
3	400	1200
4	350	1400
5	300	1500
5,5	275	1512
6	250	1500
7	200	1400
8	1500	1200

Concluzii

- Nu există o relație simplă între prețul unui sistem și costul său de dezvoltare;
- Factorii care afectează productivitatea includ aptitudinile individuale, experiența în domeniu, natura proiectului, dimensiunea proiectului, instrumentele utilizate și mediul de lucru;
- Prețul unui produs software poate fi stabilit astfel încât să se câștige un contract și apoi funcționalitatea este ajustată conform prețului;
- Pentru estimarea costului pot fi folosite tehnici diferite;
- Modelele algoritmice de estimare a costurilor se bazează pe analiza cantitativă a caracteristicilor proiectelor, permițând compararea influenței acestor caracteristici;
- Timpul necesar terminării unui proiect nu este proporțional cu numărul de persoane care lucrează la proiect.